

СОГЛАСОВАНО: _____ Кондратьев С.В.
Глава городского округа – глава администрации
Верещагинского городского округа

УТВЕРЖДАЮ: _____ Лапехин С.Л.
Директор МУП «Верещагинские тепловые сети»

**График
остановок котельных
МУП «Верещагинские тепловые сети»
на планово-предупредительный ремонт на 2022 год**

Наименование котельной	Сроки ремонта	месяцы			
		май	июнь	июль	август
Котельная №1 "Районная"	с 06 июня по 21 июня		X		
Котельная №2 д/сад и интернат	По распоряжению уполномоченного органа о начале и окончании отопительного сезона	X	X	X	X
Котельная №4 "ЦМК"	По распоряжению уполномоченного органа о начале и окончании отопительного сезона	X	X	X	X
Котельная №5 "Северный"	с 08 августа по 22 августа				X
Котельная №7 "Фабрика"	с 27 июня по 11 июля		X	X	
Котельная №8 "СХТ"	По распоряжению уполномоченного органа о начале и окончании отопительного сезона	X	X	X	X
Котельная №9 "Вознесенское"	с 18 июля по 01 августа			X	X
Котельная №10 "Рябины"	По распоряжению уполномоченного органа о начале и окончании отопительного сезона	X	X	X	X
Котельная №11 "ОПНПГ"	По распоряжению уполномоченного органа о начале и окончании отопительного сезона	X	X	X	X
Котельная №12 "Корр. Школа"	По распоряжению уполномоченного органа о начале и окончании отопительного сезона	X	X	X	X

ПРИМЕЧАНИЕ: При обнаружении скрытых дефектов в процессе ППР на тепловых сетях и энергетическом оборудовании котельных, возникновение форс-мажорных обстоятельств по согласованию период ремонта может быть изменен.

Гл инженер _____ Вихарев С.Е..